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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины подготовка магистров, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для обоснования и принятия решений, связанных с реконструкцией зданий и коммунальных сооружений в системе городской застройки.

Задачами является:

- обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области технической эксплуатации и реконструкции зданий и коммунальных сооружений в системе городской застройки…………………;
- приобретение знаний и практических навыков, необходимых в практической деятельности по технической эксплуатации для проектирования и осуществления реконструкции зданий и коммунальных сооружений в рыночных условиях с применением современных информационных технологий, материалов, машин и механизмов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Реконструкция зданий и коммунальных сооружений в системе городской застройки»:

ПК-2: Способность осуществлять и контролировать выполнение обоснования проектных решений ремонта, реконструкции, модернизации объектов жилищно- коммунального хозяйства;
ПК-2.1: Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих экспертизу проектных решений ремонта, реконструкции, модернизации объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

ПК-2.2: Составление плана работ по контролю выполнения и обоснования проектных решений ремонта, реконструкции, модернизации объектов жилищно- коммунального хозяйства;
ПК-2.3: Проверка комплектности проектной документации и оценка ее соответствия техническому заданию, требованиям и нормам законодательства.
Работа разрабатывается на основании задания см. приложение , выданного кафедрой Городского строительства и хозяйства, в соответствии с объектом выбранного в НИР. 
Исходными материалами для разработки курсового проекта служат:

· задание на проектирование, выдаваемое консультантом работы;

· архитектурно-строительные решения возводимого здания (объемно- планировочные, конструктивные, технологические);

· основные технико-экономические показатели здания, необходимые для выполнения курсовойработы: строительный объем; общая, полезная площадь; стоимость строительства объекта; общая стоимость строительно- монтажных работ и др.

· сведения об объемах строительно-монтажных работ (СМР);

· краткая характеристика места строительства объекта, рельефа местности, грунтовых и климатических условий;

· сведения об участниках строительства и поставщиках строительных материалов и конструкций, условиях обеспечения стройки рабочими кадрами, строительными машинами, водой и энергоресурсами;
· срок начала строительства объекта;

· данные изыскательских работ; 
· материалы по аналогичным стройкам и т.д.

Состав курсовой работы устанавливается в задании на его разработку и включает:

· календарный план, производства работ по объекту;

· график движения рабочих кадров по объекту;

· строительный генеральный план объекта на период выполнения основных строительных процессов;

· критические точки на ведущий строительный процесс;

·  пояснительную записку.

Курсовая работа выполняется и предоставляется в следующих программах:

1. Microsoft Word Пояснительная записка.
2. AutoCad(формат*.dwg): Два листа: формата А1. 

1 лист: Календарный план и ТЭП.
2 лист: Стройгенплан, разрез (привязка крана к зданию), ТК на отдельный вид работ (Критические точки проекта).

1. Microsoft Project (формат *.mpp): Календарный план правая графическая часть.

2. Microsoft Excel (формат *.xlsx): Календарный план левая расчетная часть.
В курсовом проекте предусмотрены: применение прогрессивных методов организации труда и производства, эффективных средств механизации, обеспечивающих сокращение трудозатрат (в частности, затрат ручного труда) и повышение качества СМР; соблюдение требований охраны труда и правил пожарной безопасности; выполнение мероприятий по охране окружающей среды

1. Характеристика объекта и условия строительства

В этом разделе дается краткая характеристика района предполагаемого размещения объекта; условия выполнения СМР - климатические, инженерно-геологические и гидрологические условия, сезонность,описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки.

и др. Для комплекса перечень объектов, входящих в комплекс и их объемно-планировочные решения; список зданий и сооружений вспомогательного и обслуживающего назначения, все виды инженерных коммуникаций, дороги, проезды и площадки. 
В таблице 1 приводятся основные технико-экономические показатели здания.
Табл. 1. Основные технико-экономические показатели объекта строительства
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Сметная стоимость
	тыс.руб.
	

	В том числе CMP
	тыс.руб.
	

	Количество этажей:nэт
	
	

	Количество секций: nс
	
	

	Количество квартир: nкв
	шт
	

	Длина секции: Lc
	
	

	Площадь застройки:  Sзас
	м2
	

	Общая площадь квартир: Soбщ
	м2
	

	Жилая площадь: Sжил
Площадь санузла: Sс.у.
	м2
	

	Площадь внеквартирных и летних помещений:  Sвне кв. пом. 
	м2
	

	Строительный объем здания:Vстр
	м3
	


В таблице 2приводятся основные строительные конструкции и изделия здания.
Табл. 2. Строительные конструкции и изделия
	Наименованиеконструкций и изделий
	Описание

	Строительные конструкции и изделия

	Конструктивная схема
	

	Фундаменты
	

	Стены наружные
	

	Стены внутренние
	

	Перекрытия
	

	Перегородки
	

	Санузлы
	

	Лестницы
	

	Шахта лифтовая
	

	Покрытие
	

	Кровля
	

	Двери наружные
	

	Двери внутренние
	

	Окна
	

	Полы
	

	Отделка

	Наружная'
	

	Внутренняя:
	

	Инженерное оборудование

	Водопровод
	

	Канализация
	

	Отопление
	

	Вентиляция
	

	Горячее водоснабжение
	

	Электроснабжение
	

	Лифт
	

	Мусоропровод
	


2. Календарный план производства работ.

Календарный план производства работ по объекту  устанавливает последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением.
Календарный план производства работ по возведению здания включает в себя три основных периода строительства: подготовительный период, возведение подземной части и возведение надземной части. На основании календарного плана строится эпюра движения рабочих.3.1.

Табл. 1. Календарный план производства работ по объекту
	№
	Наименование работ
	Объем работ
	Трудоемкость,  
чел-дн

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	На ед.
	На все зд.
	На 1 захв.

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Окончание табл. 1. Календарный план производства работ по объекту
	Требуемы машины
	Состав бригады


	Кол. раб.
	Смен-ность
	Прод-ть
	График работ( дни, месяцы)

	Наименование
	Число маш. смен
	
	
	
	
	

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


В графу «Наименование работ» заносятся названия технологических комплексов работ по объекту в последовательности, соответствующей технологии возведения здания или сооружения, с выделением подготовительных работ, работ нулевого цикла, надземной части и подготовки к сдаче в эксплуатацию.
Численный состав бригад в курсовойработе студенты устанавливают самостоятельно, используя рекомендации, приведенные в приложении 1. При этом количество рабочих в бригаде должно быть кратно нормируемой ЕНиР численности звеньев, входящих в бригаду.
Продолжительность выполнения полностью механизированных работ определяется путем деления общих затрат машинного времени на производство работ в машино-сменах на число машин, участвующих в выполнении работ, с учетом сменности. В случае производства работ немеханизированным (частично механизированным) способом продолжительность работы равна отношению ее трудоемкости в человеко-днях к принятому количеству рабочих с учетом сменности. Полученные продолжительности округляют с точностью до смены в меньшую сторону, планируя увеличение производительности труда.

График производства работ должен составляться с учетом основных организационно-технологических требований:

· выполнение работ «нулевого цикла» после окончания подготовительных работ,
· выполнение работ по возведению надземной части здания после окончания «нулевого цикла»;

· соблюдение продолжительности строительства объекта с учетом рекомендаций СНиП 1.04.03-85*;
· совмещение процессов во времени и пространстве настолько, насколько позволяют фронт работ, технология производства и требования техники безопасности;

· обеспечение постоянного численного состава строительных бригад и равномерной их загрузки;
· постепенное увеличение общего количества» рабочих на объекте в период развертывания строительства, сохранение примерно одинаковой их численности в период стабилизации и постепенное сокращение в период свертывания работ;

· учет особенностей ведения работ в зимнее время.

Под календарным графиком производства работ составляется график ежедневной численности рабочих.

Продолжительность выполнения работ сетевого графика  определяется по формуле 1:
	T= Q / (N·S·α),
	(1)


где
Q - трудоёмкость работ

N - количество рабочих

S - проектируемая сменность

α - планируемый процент роста производительности труда в строительстве (принимаем 1, 1).

На следующем этапе сравнивают плановую продолжительность строительства с нормативными сроками строительства.

TПЛ<TН
Если это условие не выполняется, то сетевой график подлежит корректировки временности. Это делается путём перераспределение времени выполнения отдельных видов работ или изменения численности рабочих.

После завершения всех расчетов производится их оценка характеризующая слаженность проведения строительно-монтажных работ по следующим количественным показателям сведенных в таблицу.
При разработке календарного плана или сетевого графика последовательно производится их оценка по следующим количественным показателям:

· продолжительность строительства объекта в месяцах - по нормам и по проекту (по проекту должна быть не больше нормативной);

· нормируемая и планируемая трудоемкость в чел.-дн. (вторая должна быть меньше первой);

· затраты труда в чел.-дн. на 1 м2 или на 1 м3 общей площади (вычисляют путем деления  общей трудоемкости [Qобщ ] на общую площадь [ Sобщ ] или на строительный объем [Vстp], полученные данные сравнивают с показателями передового опыта, приведенными в табл.2) 
· коэффициент неравномерности движения рабочих (чем меньше коэффициент, тем лучше проект, но обычно допустимым является его значение в интервале от 1,5 до 2,5 при строительстве отдельных объектов).
Табл.2. Показатели удельной трудоемкости строительных работ при возведении зданий
	Здания
	Трудоемкость, чел.-дн.

	
	на 1м2 общей площади
	на 1м3 строительного объема

	Жилые дома: 
кирпичные
крупноблочные
 каркасно-панельные крупнопанельные 
Школы

Одноэтажные промышленные здания
	3,1...3,9
 2,3...2,7 
2,0...2,5
1,6...2,0
2,2...2,5
	1,0... 1,3 
0,7...0,8 
0,6... 0,7 
0,4... 0,6

0,5...0,7

0,12.. .0,2


Табл.3. Таблица технико-экономических показателей сводного календарного плана
	№
	Наименование показателя
	Обозначение
	Значение

	1
	Полная сметная стоимость или объем кап. Вложений, тыс.р.
	КВ
	

	2
	Директивный (нормативный) срок строительства, мес.
	Тдир
	

	3
	Плановый срок строительства (определяется на основе календарного графика), мес.
	Тпл
	

	4
	Показатель сокращения срока строительства[image: image2.png]



	К1
	

	
	Трудоёмкость основных строительных работ, чел-дн
	Qосн
	

	
	Нормируемая (общая) трудоёмкость, чел-дн
	Qобщ
	

	5
	Планируемая трудоёмкость (Sэп - площадь эпюры движения рабочей силы Qпл=Sэп), чел-дн.
	Qпл
	

	6
	Затраты труда в чел/дн. на 1м3строительный объём:  Qобщ / Vстр
	
	

	7
	Затраты труда в чел-дн. На 1м2 общей площади Qобщ / Sобщ
	
	

	8
	Максимальное количество рабочих, чел
	N max
	

	9
	Средняя численность рабочих: N ср= Qпл / T
	N ср
	

	10
	Коэффициент неравномерности движения

кнер= Nmax  /N ср <2
	кнер
	


3. Организация строительной площадки

При разработке строительного генерального плана для основного периода строительства необходимо учитывать

- временные здания и сооружения размещают на участках, не подлежащих застройке постоянными зданиями, на свободных территориях, вблизи въездов на стройплощадку, с соблюдением противопожарных норм, вне опасных зон от строящихся объектов и башенных кранов. Медпункты располагаются рядом с бытовыми помещениями;

- величина площади складов определяется по нормативам. Размещение общеплощадочных и приобъектных складов открытого и закрытого хранения материалов, изделий и конструкций производят с учетом устройства временных и постоянных (без верхнего покрытия) дорог;

- выбор монтажных средств осуществляют по техническим параметрам и технико-экономическим показателям;

Выбор монтажных средств осуществляют по техническим параметрам и технико-экономическим показателям [14].
Выбор монтажного крана

Выбор крана производится по техническим параметрам: грузоподъемности Qк, наибольшей высоте подъема крюка – Нк, наибольшему вылету крюка - Lк. Технические характеристики кранов представлены в приложении 2. 

Определим требуемую грузоподъемность крана Qкпомощью формулы(2):

Qк ≥ qэ + qпр + qгр ,






(2)

где Qэ–максимальная масса поднимаемой конструкции, 

Qпр - массы монтажных приспособлений (тары) 

Qгр - массы грузозахватного устройства.

Высота подъема крюка Нк над уровнем стоянки башенного крана определяется с помощью формулы (3):

Нк = h0 + hэ + hз + hст,







(3)

где h0–превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана;

hэ – высота или толщина элемента;

hз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа;

hст – высота строповки от верха элемента до крюка крана.

Необходимый рабочий вылет [image: image3.png]


 определяется расстоянием по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа как показано на рисунке 1.
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Условные обозначения:

[image: image5.png]


 - отметка высоты подъема; [image: image6.png]


 - необходимый рабочий вылет; [image: image7.png]


 - наибольший радиус поворотной части крана со стороны, противоположной стреле; [image: image8.png]


 - высота здания (сооружения); [image: image9.png]


 - высота поднимаемого (перемещаемого) груза; [image: image10.png]..



 - длина грузозахватного приспособления; [image: image11.png]


 - высота подъема; [image: image12.png]


 - колея пути крана; [image: image13.png]


 - минимальное расстояние от выступающей части здания до оси рельса, [image: image14.png]


; [image: image15.png]


 - размеры между осями здания; [image: image16.png]


 - размер зоны, в которой запрещается нахождение людей, определяется в ППР; [image: image17.png]


 - расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей части); [image: image18.png]


 - габарит приближения; [image: image19.png]


 - расстояние от оси крана до оси здания; [image: image20.png]


 - отметка головки рельса; [image: image21.png]


 - основные высотные отметки; * В связи с возможным отклонением от вертикали поворотной башни высотой более двух секций и грузового полиспаста габарит приближения следует принимать 800 мм вместо 400 мм по всей высоте. ** От наиболее выступающей части крана.

Рисунок 1 - Привязка башенного крана к зданию
Вылет крюка – расстояние между вертикальной осью вращения поворотной платформы крана и вертикальной осью, проходящей через центр обоймы грузового крюка. Вылет крюка вычисляется по формуле (4):

Lк = 1/2В + b1, 








(4)

где b1 - ширина здания, (м);

В - расстояние от оси вращения крана до ближайшей грани здания, м [7].

В = 1/2bk + а + d, 







(5) 

где bk – ширина между опорами (м);

а – минимальное расстояние от крайней точки крана до ближайшей грани здания (м);

d – радиус поворотной части крана (м)
;

Исходя из расчётов вышеперечисленных характеристик, подбирается кран.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными машинами, а также вблизи строящегося здания, представленные на рисунке 14, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении (СНиП 12-03-2001 приложение 4) согласно таблице 4 и графику определения минимального расстояния отлета груза при его падении, представленного на рисунке 3.
Опасная зона при падении груза с крана вычисляется по формуле (2.  ):

0,5Bг + bк + Lк+ х 






(2.  )
где Bг – наименьший габарит перемещаемого груза; 

bк – расстояние между опорами;

Lк – вылет крюка;

х - минимальное расстояние отлета груза при его падении со здания.

Также вычислим по формуле (2.  )опасную зону при падении груза со здания:
bк + х 






(2.  )
где х - минимальное расстояние отлета груза при его падении со здания

	а)
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	б)
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	а) при перемещении грузов кранами (кранами-манипуляторами);

б) при падении грузов со здания.

где [image: image24.png]


 - наименьший габарит перемещаемого груза;

[image: image25.png]


 - наибольший габарит перемещаемого груза;

[image: image26.png]


 - минимальное расстояние отлета груза.


Рис. 3.  Определение границы опасной зоны

Табл.4.  Минимальное расстояние отлета груза при его падении ([image: image27.png]


)
	Высота возможного падения груза (предмета), м 
	Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м ([image: image28.png]


)

	
	перемещаемого краном


	падающего со здания 

	До 10
	4
	3,5 

	  "  20
	7
	5 

	  "  70
	10
	7 

	  " 120
	15
	10 

	  " 200
	20
	15 

	  " 300
	25
	20 

	  " 450
	30
	25 

	Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. 




Выбор монтажных средств по техническим параметрам производят с учётом следующих условий: требуемой грузоподъёмности;

ширины и высоты монтируемого объекта; привязки рельсового пути башенных кранов к объекту. Один башенный кран устанавливают на 3-4 секции дома.

На стройгенплане от башенных кранов обозначают монтажную (рабочую) и опасную зоны.

Для производства кровельных и отделочных работ устанавливают подъемники. Зона работы подъемника определяется высотой здания (в среднем 5 м).

Все краны и подъемники должны быть обеспечены силовым (380 В) временным электроснабжением от распределительных щитов и трансформаторных подстанций.

Для производства работ в 2 смены на стройгенплане предусматривают прожектора на инвентарных опорах (мачтах) как на объектах, так и вдоль проезжих дорог, и у складских помещений (площадок). Мощность ламп накаливания составляет 1,5 кВт. 

Вокруг строящихся объектов, а также вокруг временных зданий и сооружений, на стройгенплане должны быть предусмотрены пожарные гидранты вместе с системой подачи воды. Расстояние между гидрантами устанавливают до 90 м, удаление от строящихся объектов - 4м.

Пример организации строительной площадки при строительстве жилого дома приведен на рис. 4,3,4.

При разработке стройгенплана рекомендуется использовать следующие  условные обозначения.
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Рис. 3.  Условные обозначения
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Экспликация зданий и сооружений
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 Рис. 4.  Стройгенплан М1:500
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Рис.5
Регулирование и безопасность движения автотранспорта по территории строительства обеспечено устройством временных дорог, установкой знаков ограничения скорости движения, указателей движения по строительной площадке. Временные дороги устраиваются из щебня шириной 3.5 м. Движение машин двустороннее.

Изделия заводского изготовления, детали и конструкции складируются в зоне действия крана. Площадки открытого хранения обеспечивают складирование нормативного запаса для бесперебойного производства работ. Раскладка материалов предусматривает проходы шириной 1.0 м для рабочих с целью обеспечения удобства строповки конструкций.

Для освещения строительной площадки в вечернее и ночное время предусмотрена система временного освещения.

Подача электроэнергии монтажным механизмам осуществляется по изолированным кабелям.

Бытовые, временные помещения находятся вне зоны действия крана. Внутриплощадочное временное водоснабжение осуществляется путем присоединения к действующей системе водоснабжения. Временный водопровод рассчитан на удовлетворение хозяйственно- бытовых и производственных потребностей. Временная трансформаторная подстанция осуществляет подачу электроэнергии путем подсоединения ее к действующей электросети. Вся территория строительной площадки ограждается временным забором.

Площадки открытого складирования строительных конструкций и материалов располагают в рабочей зоне монтажных кранов. Эти краны должны быть подключены к электролинии через распределительные шкафы, устанавливаемые у каждого строящегося объекта, и щиты для подключения подъемников.

Опасные зоны от башенных кранов не должны перекрывать эксплуатируемые магистральные проезды. В опасных зонах не должны располагаться временные административно- бытовые здания и эксплуатируемые объекты жилищно-гражданского назначения.

На стройгенплане реконструкции микрорайона устанавливают также расположение: 

- действующих, разбираемых и перекладываемых инженерных сетей; 

- существующих зданий и сооружений, не подлежащих реконструкции;

- возводимых зданий и сооружений;

- путей транспортирования строительных материалов и конструкций; места расположения бытовых временных зданий и помещений;

- безопасного прохода для строителей и жителей, находящихся в эксплуатируемых зданиях.

Различают строительные генеральные планы двух видов:общеплощадочные, объектные.
Общеплощадочный стройгенплан разрабатывается на всю территорию строительства комплекса объектов и включает, наряду с существующими и проектируемыми объектами, временные здания и сооружения, основные коммуникации, склады, дороги, строительные машины и механизированные установки, обслуживающие нужды строительства комплекса объектов в целом.

Он разрабатывается проектной организацией в составе раздела проекта "Организация строительства" на первой стадии проектирования обычно в масштабе 1:1000 или 1:2000.

Объектный стройгенплан составляется только на площадку, непосредственно прилегающую к конкретному зданию или сооружению, и определяет расположение временных зданий, инженерных сетей, строительных машин и устройств, необходимых для возведения отдельного объекта строительства. Объектный стройгенплан разрабатывается строительной организацией в составе проекта производства работ (ППР), как правило в масштабе 1:100 или 1:500.
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Приложение  1
Справочник численности рабочих по ТКР

	Код ТКР
	Наименование ТКР
	Численность рабочих в сутки
	Число смен

	
	
	рац.
	макс.
	при рац.
	при макс.

	106
	Снос строения
	6
	9
	1
	1

	107
	Устройство автодорог 
	8
	10
	1
	1

	108
	Сооружение временных котельных
	4
	6
	2
	2

	121
	Временные здания и сооружения  и ограждение
	5
	8
	1
	1

	126
	Разбивка осей
	3
	4
	1
	1

	128
	Временное электроснабжение
	3
	4
	1
	1

	129
	Временное водоснабжение
	4
	6
	1
	1

	130
	Устройство временных автодорог
	6
	8
	1
	1

	131
	Земляные работы под ж/д пути
	4
	8
	1
	1

	132
	Устройство ж/ д путей
	6
	8
	1
	1

	133
	 Подготовив площадки
	4
	8
	1
	1

	201
	Выемка грунта под коллектор 
	3
	4
	1
	2

	202
	СМР по коллектору
	8
	10
	2
	2

	209
	Гидроизоляция коллектора
	3
	6
	1
	2

	210
	Обратная засыпка коллектора
	3
	6
	1
	2

	211
	Устройство коллектора  
	5
	6
	2
	2

	215
	Выемке грунта под трубопроводы 
	2
	2
	2
	2

	216
	СМР по трубопроводам 
	4
	6
	1
	2

	217
	Монтаж трубопроводов
	4
	7
	1
	2

	218
	Обратная засыпка трубопроводов
	3
	5
	1
	1

	220
	Выемка грунта под канализацию
	2
	2
	2
	2

	221
	СМР по канализации
	4
	6
	1
	2

	222
	Монтаж канализации
	4
	7
	1
	2

	223
	Обратная засыпка канализации
	3
	5
	1
	1

	224
	Устройство канализации
	4
	6
	1
	2

	234 235 236 237
	Устройство теплосети
	5
	6
	1
	2

	
	 Выемка грунта под теплосети 
	3
	5
	1
	2

	
	СМР по теплосети 
	5
	7
	1
	2

	
	Монтаж теплосети
	4
	6
	1
	2

	238
	Теплоизоляция теплосети
	6
	8
	1
	1

	239
	Гидроизоляция теплосети
	3
	6
	1
	2

	240
	Обратная засыпка теплосети
	3
	6
	1
	2

	241
	Выемка грунта под водопровод 
	2
	2
	2
	2

	242
	СМР по водопроводу
	4
	6
	1
	2

	243
	Монтаж водопровода
	4
	7
	1
	2

	244
	Обратная засыпка водопроводов
	3
	5
	1
	1


Продолжение прилож. 1
	Код ТКР
	Наименование ТКР
	Численность рабочих в сутки
	Число смен

	
	
	рац.
	макс.
	при рац.
	при макс.

	245
	Устройство наружного водопровода
	5
	7
	1
	1

	250
	Выемка грунте под промпроводки
	3
	5
	1
	2

	251
	СМР по промпроводки
	4
	6
	1
	2

	252
	Монтаж наружных промпроводок
	5
	7
	1
	1

	253
	Теплоизоляция промпроводок
	7
	9
	1
	1

	254
	Гидроизоляция промпроводок
	3
	5
	1
	1

	255
	Обратная засыпка промпроводок
	3
	5
	1
	1

	256
	Устройство наружных промпроводок
	5
	6
	1
	1

	260
	Выемка грунта под газопровод 
	2
	2
	2
	2

	261
	СМР по газопроводу
	4
	6
	1
	2

	262
	Монтаж наружного газопровода
	4
	7
	1
	2

	263
	Обратная засыпка газопровода
	2
	4
	1
	1

	264
	Устройство наружных газопровода
	5
	8
	1
	1

	270
	СМР под электросети 
	4
	6
	1
	1

	271
	Монтаж наружных электросетей 
	5
	7
	1
	1

	272
	Обратная засыпка наружных электросетей 
	3
	5
	1
	1

	273
	Устройство наружных электросетей
	5
	9
	1
	1

	275
	СМР под сети слабых токов 
	3
	5
	1
	1

	277
	Устройство наружных слаботочных сетей
	4
	7
	1
	1

	304
	Механизированная разработка грунта
	2
	2
	2
	2

	305
	Закрепление грунта подземной части
	4
	6
	1
	2

	310
	 Ручная разработка грунта
	5
	10
	1
	1

	311
	Погружение свай
	4
	6
	1
	2

	312
	 Монолитное основание и фундаменты
	8
	12
	1
	2

	313
	 Устройство подземной части из сборного железобетона  
	10
	14
	2
	2

	314
	Устройство подземной части из монолитного железобетона
	5
	8
	1
	2

	345
	Гидроизоляция подземной части 
	3
	4
	1
	1

	346
	Обратная засыпка  подземной части 
	4
	6
	1
	1

	349
	Установка башенного крана

	4
	5
	1
	1


Продолжение прилож. 1
	Код ТКР
	Наименование ТКР
	Численность рабочих в сутки
	Число смен

	
	
	рац.
	макс.
	при рац.
	при макс.

	401
	Монтаж сборного железобетонного каркаса
	12
	16
	2
	2

	402
	надземной части 
	25
	34
	2
	2

	403
	Устройство каркаса из монолитного железобетона 
	8
	12
	1
	2

	404
	монтаж металлического каркаса 
	8
	12
	1
	2

	405
	Возведение надземной части здания
	24
	32
	2
	3

	420
	Заполнение наружных проемов 
	6
	10
	2
	2

	421
	Остекление наружное
	4
	6
	1
	1

	427
	Устройство рулонной кровли 
	8
	12
	1
	2

	428
	Кровля асбестоцементная, черепичная
	10
	12
	1
	2

	429
	Антикоррозионная защита
	4
	6
	1
	1

	438
	Монтаж витражей
	8
	12
	1
	2

	501
	Монтаж внутреннего оборудования
	6
	9
	1
	1

	502
	Внутренние теплоизоляционные работы 
	8
	12
	1
	1

	503
	Монтаж внутреннего водопровода и канализации
	8
	10
	1
	1

	504
	Монтаж внутреннего газопровода
	4
	8
	1
	1

	505
	Монтаж воздуховодов вентоборудования
	6
	8
	1
	1

	506
	Внутренние электромонтажные работы
	4
	8
	1
	1

	507
	Внутренние сети слабых токов
	4
	6
	1
	1

	508
	Внутренние промпроводки
	6
	10
	1
	1

	509
	Теплоизоляция промпроводки
	4
	6
	1
	1

	510
	Монтаж лифтов
	3
	6
	1
	2

	511
	Монтаж подъемно транспортного оборудование
	7
	10
	1
	1

	512
	Монтаж технологических металлоконструкций  и оборудования
	7
	10
	1
	1

	609
	Подготовка под полы
	18
	22
	1
	2

	610
	Внутренняя штукатурка
	18
	22
	1
	2

	611
	Лепные работы
	2
	4
	1
	1

	612
	Внутренняя облицовка керамические полы
	8
	10
	1
	2

	613
	Устройство металл. полов
	4
	5
	1
	1


Окончание прилож. 1
	Код ТКР
	Наименование ТКР
	Численность рабочих в сутки
	Число смен

	
	
	рац.
	макс.
	при рац.
	при макс.

	614
	Дощатые полы
	10
	15
	1
	2

	615
	 Внутренние столярные работы 
	6
	10
	1
	2

	616
	Остекление внутреннее 
	4
	7
	1
	2

	617
	Внутренние малярные работы 
	20
	28
	1
	1

	618
	Обойные работы
	6
	9
	1
	1

	619
	 Паркетные полы
	8
	12
	1
	1

	620
	Линолеумные полы 
	5
	7
	1
	1

	621
	Подвесной потолок 
	4
	6
	1
	1

	622
	Цементные полы 
	6
	8
	1
	1

	623
	Мозаичные полы 
	6
	8
	1
	1

	624
	Асфальтобетонные полы
	6
	8
	1
	1

	625
	 Кислотоупорные полы 
	6
	8
	1
	1

	626
	 Бетонный полы
	6
	8
	1
	1

	627
	 Метлахские полы
	6
	8
	1
	1

	701
	Наружная штукатурка 
	10
	15
	1
	2

	703
	Наружная облицовка 
	6
	10
	1
	1

	704
	Наружная окраска
	5
	8
	1
	1

	705
	Демонтаж башенного крана
	5
	6
	1
	1

	706
	Благоустройство 
	8
	12
	1
	2

	707
	Прочие работы 
	6
	9
	1
	1

	708
	Озеленение 
	6
	9
	1
	1

	709
	Малые фирмы
	4
	5
	1
	1

	801
	Монтаж торгового оборудования 
	5
	7
	1
	1

	802
	Монтаж кинооборудования
	4
	6
	1
	1

	803
	 Монтаж медицинского оборудования 
	5
	8
	1
	1

	804
	Монтаж спортивного оборудований 
	6
	38
	1
	1

	805
	Монтаж электроприборе и оборудования                        
	5
	7
	1
	1

	806
	Монтаж сантехнических приборов и оборудовав
	5
	8
	1
	1

	807
	Монтаж газовых приборов и оборудования
	3
	7
	1
	1

	808
	Монтаж вентиляционного оборудования
	4
	8
	1
	2

	809
	Монтаж КИП и А 
	4
	6
	1
	1

	810
	Монтаж ППА, сигнализации и дымоудаления
	4
	6
	1
	1

	811
	Монтаж слаботочных приборов и оборудования
	3
	5
	1
	1

	813
	Подготовка к сдаче
	7
	10
	1
	1

	815
	Пусконаладочные работы
	4
	8
	1
	2

	820
	Сдача объекта
	8
	12
	1
	1


Приложение 2.
Табл. 1. Технико-экономические параметры стреловых кранов
	Марка крана
	Грузоподъемность, т
	Вылет крюка, м
	Высота подъема крюка,

м
	Время работы крана в году, час
	Инвентарная расчетная стоимость крана , руб.
	Себестоимость работы крана, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Автомобильные краны

	КС-3571
	0,3-10
	4-18,7
	1,2-20
	2526
	22150
	36,23

	КС-3561А
	0,4-10
	4-20
	5-22
	2526
	17440
	36,52

	МКА-10М
	0,45-10
	4-16
	5-18
	2526
	19790
	34,50

	КС-3562А,В
	0,5-10
	4-17,55
	4-17
	2526
	20010
	35,38

	СМК/19
	0,8-10
	4-16
	5,5-16,5
	2526
	16690
	35,48

	КС-4561А
	0,3-16
	3,75-14
	4,5-27,3
	2526
	24900
	38,80

	КС-4571
	0,3-16
	3,8-24
	1,5-24
	2526
	28990
	41,15

	МКА-16
	0,5-16
	4,1-22
	6-25
	2526
	26540
	39,52

	Пневмоколесные краны

	МКП-16
	0,75-16
	5-22
	6-26
	3075
	33700
	35,30

	КС-4361А
	3,4-16
	3,8-10
	5,3-10
	3075
	27800
	44,00

	КС-4362
	3,4-16
	3,8-10
	8,5-12,1
	3075
	27800
	45,13

	МПК-25
	0,5-25
	4-20
	6,8-30,3
	3075
	38520
	43,80

	КС-5363
	3,5-25
	4,5-13,8
	8-14
	3075
	40700
	52,36

	МПК-30-5
	4-40
	5-9,5
	7-15
	3075
	44100
	50,92

	МПК-30
	4-30
	5-9,8
	7-15,5
	3075
	44600
	51,58

	МКТ-40
	4,5-40
	4,5-15
	7,5-15,5
	3075
	61000
	70,15

	КС-7362
	5-63
	5-14
	8,1-14,1
	3075
	89200
	65,80

	КС-8362
	9-100
	5,2-18
	10-18
	3075
	183400
	129,8

	Гусеничные краны

	МКГ-16М
	4-16
	4-16
	6-10
	3075
	30700
	35,40

	ДЭК-251
	4,3-25
	4,75-14
	7-13,5
	3075
	28300
	47,86

	РДК-251
	4,7-25
	4-12,4
	6,4-12
	3075
	27740
	65,80

	МГК-25
	5,2-25
	4-11,9
	7-12
	3075
	31100
	37,34

	МКГ-256Р
	6-25
	2,5-13
	6-13,5
	3075
	36600
	51-20

	СКГ-30
	4-30
	5-23
	4-15
	3075
	38600
	39,50

	СКГ-30А
	4-30
	5-14
	4-14,9
	3075
	45900
	40,43

	МКГ-40
	8-40
	5-14
	9-13,5
	3075
	59200
	64,90

	ДЭК-50
	14,8-50
	6-14
	8,4-13,3
	3075
	69700
	68,40

	СКГ-40/60
	15-63
	3,3-10
	7,3-11,2
	3075
	51000
	61,65

	СКГ-63/100
	29-100
	4-10
	7,7-10,7
	3075
	85100
	85,40

	КС-8162
	16,5-90
	6-18
	12-19,6
	3075
	138400
	108,7

	СКГ- 1000ЭМ
	6,5-100
	8,4-34
	37,2-48
	3075
	246400
	148,3


Табл. 2. Технико-экономические параметры башенных кранов
	Марка крана
	Грузо-подъем-ность, т
	Ширина колеи,

м
	Вылет

крюка, м
	Высота

подъема

крюка, м
	Время

работы крана в год, час
	Инвентарная расчетная стоимость крана , руб.
	Себестоимость маши но- смены , руб.

	Передвижные башенные краны

	КБ-402А
	2-3
	6
	13-25
	59,5-66,5
	3075
	31100
	35,98

	КБ-100.ОА
	5-5
	4,5
	10-20
	21-33
	2750
	18500
	23,74

	КБ-100.1
	5-5
	4,5
	10-20
	21-33
	2750
	15500
	22,92

	КБ-100.2
	5-5
	4,5
	10-20
	31-44
	2750
	29300
	29,22

	БК-300Д
	5-5
	7,5
	16-28
	92-96
	3075
	45300
	53,62

	КБ-308
	3,2-8
	6
	4,5-25
	32,5-42
	3075
	30000
	39,08

	КБ-100.3
	4-8
	4,5
	12,5-25
	33-48
	2750
	24000
	28,38

	КБК-160.2
	4,5-8
	6
	5,5-30
	41-57,5
	3075
	43000
	44,75

	КБК-160.2А
	4,5-8
	6
	5,5-30
	41-57,5
	3075
	43000
	44,75

	КБ-160.2
	5-8
	6
	13-25
	46,1-60,6
	3075
	33000
	35,47

	КБ-401.А
	5-8
	6
	13-25
	46,1-60,6
	3075
	33000
	35,47

	КБ-401.Б
	5-8
	6
	13-25
	46,1-60,6
	3075
	33000
	35,47

	КБ-405.2
	6,3-9
	6
	13-25
	46-63,4
	3075
	53000
	53,75

	КБК-250
	5-10
	7,5
	8,5-40
	68-77
	3075
	42300
	45,42

	МСК-10-20
	7-10
	6,5
	10-25
	36-51
	3075
	35000
	38,24

	КБ-405..1
	7,5-10
	6
	13-25
	46-57,8
	3075
	53000
	53,75

	КБ-503
	7,5-10
	7,5
	7,5-35
	55-67,5
	3075
	42300
	45,42

	КБ-503А
	7,5-10
	7,5
	7,5-35
	55-67,5
	3075
	42300
	45,42

	КБ-406
	8-10
	6
	5,5-25
	12-12
	3075
	53000
	53,75

	КБ-504
	9-10
	7,5
	7,5-40
	62-77
	3075
	42300
	45,42

	КБ-674А-1
	5,6-12,5
	7,5
	3,5-50
	47-47
	3075
	75900
	55,85

	КБ-674А-3
	5,5-12,5
	7,5
	3,5-50
	59-59
	3075
	75900
	55,85

	МСК-250
	8-16
	7,5
	8,5-22
	21-35
	3075
	55000
	54,20

	МСК-400
	12-20
	7,5
	7-25
	52-62
	3075
	75000
	55,82

	КБ-674А-4
	6,3-25
	7,5
	3,5-35
	70-70
	3075
	79800
	56,58

	КБ-674А-2
	8-25
	7,5
	4-35
	58-58
	3075
	76400
	55,79

	КБ-674А-0
	10-25
	7,5
	7,5
	46-48
	3075
	75000
	55,78

	Приставные башенные краны

	КБ-573
	4-10
	—
	2,5-40
	150-150
	3075
	56900
	54,60

	КБ-672-2
	5,5-12.5
	7,5
	3,5-50
	120-120
	3075
	109400
	62,70

	КБ-675-0
	5,6-12,5
	—
	3,5-50
	114-114
	3075
	109400
	62,70

	КБ-676-1
	5,5-12.5
	—
	3,5-50
	150-150
	3075
	109400
	62,70

	КБ-676-3
	8,3-12,5
	7,5
	3,5-35
	120-120
	3075
	109400
	62,70
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

	Факультет
	           «Отдел магистратуры (Соц.)»

	
	                      (наименование факультета)

	Кафедра  
	«Городское строительство и хозяйство»

	
	                        (наименование кафедры)


ЗАДАНИЕ

к курсовому работе по дисциплине (модулю): Реконструкция зданий и коммунальных сооружений в системе городской застройки  

Обучающийся  ___________________________________                                     Группа   ____________
Обозначение курсового проекта (работы)        ____________________________________
Тема: «____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»

Срок представления проекта (работы) к защите «                     .»

Исходные данные для курсового проекта (работы)

1. Проектная документация;

2. Ситуационный план;

3. Генеральный план развития административного здания;

4. Климатические характеристики района;

5. Инженерно-геологические и гидрологические условия;

6. Инженерное оборудование.


Наименование и содержание разделов: 

1. Реконструкция зданий и коммунальных сооружений в системе городской застройки 
2. Реконструкция объекта
2.1.Характеристика объекта и условий реконструкции. Организация и управление реконструкцией.

2.2.  Определение технологической последовательности и методов производства расбот.

2.3. Стройгенплан. Организация работ по реконструкции объекта

3.  Организационно-технологическая схема производства отдельного вида работ 
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Лист 1: Календарный план производства работ, ТЭП Организация и управление реконструкцией

Лист 2: Стройгенплан, организационно-технологическая схема производства отдельного вида работ.
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