
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Факультет  Магистратура 

Кафедра  Технология строительного производства 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой «ТСП» 

____________ Е.В. Иванчук 
  

«16 » января   2021 г. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

к курсовому проекту по дисциплине Технология возведения высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 
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Обозначение курсового проекта (работы)  ВВБЗ.490000.000 КП 

 

Тема Технологическая карта на возведение монолитных конструкций типового этажа (на от-

метке выше +100.00) гражданского здания 

 

Срок представления проекта к защите «11» мая 2021  г. 

 

Исходные данные для курсового проекта 

принимаются в соответствии с заданием на разработку технологической карты на возведение 

монолитных конструкций типового этажа (на отметке выше +100.00) гражданского здания, 

разработанного кафедрой технологии строительного производства по варианту 2    

 



 

 

 

Содержание пояснительной записки 

ВВЕДЕНИЕ:  

Во введении должна быть рассмотрена актуальность курсового проекта, определены цели и задачи 

проекта  

Наименование и содержание разделов: 

1. Область применения технологической карты 

1.1. Характеристика здания и его конструктивных элементов (таблица исходных данных, узел с 

вариантом исполнения наружной стены) 

1.2. Состав работ, вошедших в технологическую карту 

1.3. Характеристика условий производства работ 

2. Технология и организация выполнения работ 

2.1. Требования законченности подготовительных и предшествующих работ 

2.2. Указания по продолжительности хранения и запасу конструкций, изделий и материалов 

2.3. Калькуляция трудовых затрат 

2.4. Методы и последовательность выполнения работ (опалубочные, арматурные, бетонные рабо-

ты, работы по выдерживанию бетона) 

2.5. График выполнения строительных процессов 

2.6. Численно-квалификационный состав звена 

2.7. Рациональная организация, методы и приемы труда рабочих 

2.8. Требования к качеству и приемке работ 

2.9. Техника безопасности (каменные, бетонные, железобетонные, монтажные работы, обогрев 

греющими проводами) 

3. Технико-экономические показатели 

4. Потребность в ресурсах 

4.1. Потребность в материалах, изделиях и конструкциях (в том числе сводная укрупненная табли-

ца) 

4.2. Перечень машин, механизмов, монтажной оснастки и инструментов (в том числе задейство-

ванные в строительстве машины, подбор средств для подачи и укладки бетона с техническими харак-

теристиками) 

5. Технологические расчеты и обоснования 

5.1. Подсчет объемов работ (спецификация монолитных и сборных элементов) 

5.2. Обоснование выбора методов работ 

5.3. Расчет графика выполнения строительных процессов 

5.4. Подбор монтажной оснастки и крана (грузозахватные приспособления, схемы строповки эле-

ментов, таблица масс перемещаемых грузов) 

5.5. Выбор типа и конструктивной системы опалубки (ведомости потребности в щитах и дополни-

тельном инвентаре) 

5.6. Обогрев и выдерживание монолитных конструкций в зимний период 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов выполненной работы, преимуще-

ства решений, принятых в проекте, соответствие полученных результатов заданию 

   СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перечень графического материала: 

1. План типового этажа (разбивка на захватки, обозначение элементов спецификации) 

2. Разрез (привязка крана) 

3. График выполнения строительных процессов 

4. График грузоподъемности крана 

5. Схемы расположения вертикальной и горизонтальной опалубки (в том числе стоек и балок для го-

ризонтальной опалубки, временного крепления для вертикальной опалубки) 

6. Технико-экономические показатели 

7. Условные обозначения 
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